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ACORDAO N° 325/2012 — TCU — Plenério

1. Processo n° TC 000.752/2011-8.

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V — Relatdrio de Levantamento de Auditoria.

3. Interessado: Congresso Nacional.

4. Entidade: Superintendéncia Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no
Estado do Maranhao — Dnit/MA.

5. Relator: Ministro Augusto Nardes.

6. Representante do Ministério Publico: ndo atuou.

7. Unidade Técnica: 2* Secretaria de Fiscalizagdo de Obras (Secob-2).

8. Advogado constituido nos autos: nao ha.

9. Acordao:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatorio de levantamento de auditoria nas obras
de adequacao, restauracao e reabilitagdo com melhorias para seguranca da rodovia BR-135/MA, trecho
Sao Luis/MA — Divisa MA/PI, subtrecho Estiva (Estreito dos Mosquitos) — Entroncamento BR-402
(Bacabeira), com extensao de 26,3 km,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unido, reunidos em Sessdo Plenaria, ante as
razoes expostas pelo Relator, em:

9.1. dar ciéncia da presente deliberagdo, acompanhada do relatério e voto que a fundamentam, ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dnit no Estado do Maranhao, para que, caso
decida pela publica¢do do novo edital licitatério para as obras em tela, avalie sua conformidade com os
apontamentos da presente fiscalizacdo, atentando para a ocorréncia de irregularidades de mesma
natureza das relatadas nos autos, as quais configuram inobservancia a Lei n° 8.666/1993 e aos
principios da economicidade e eficiéncia a que esta sujeita a Administragdo Publica, quais sejam:

9.1.1. duplicidade na previsdo dos servigos de aterro de sobrecarga, acarretando sobrepreco de
R$ 2.190.525,45 (dois milhdes, cento e noventa mil, quinhentos e vinte e cinco reais € quarenta e cinco
centavos), gerando a necessidade de se refazer a memoria de calculo dos quantitativos de
terraplenagem, se mantida a metodologia de execu¢do dos servicos para a proxima contratacdo das
obras;

9.1.2. utilizagdo injustificada de composicdes de restauracdo nos servicos de duplica¢do da
rodovia, quando deveriam ser adotadas as de constru¢do, considerando a redu¢do na velocidade dos
caminhoes;

9.1.3. previsao de utilizagdo de insumos comerciais, sem os necessarios estudos que demonstrem
a inviabilidade de utilizagdo de insumos provenientes de jazidas com pedido de pesquisa,
licenciamento ou lavra ainda nao concedida pelo DNPM;

9.1.4. auséncia de memoria de calculo justificando os quantitativos de mobilizagdo de
equipamentos no projeto executivo;

9.2. determinar a inclusdo, no Plano de Fiscalizagdo do Tribunal para o ano de 2012, de
levantamento de auditoria nas obras em tela;

9.3. comunicar a Comissdao Mista de Planos, Orcamentos Publicos e Fiscalizagdo do Congresso
Nacional que nao foram detectados, na presente fiscalizacdo, indicios de irregularidades que se
enquadrem no disposto no inciso IV do § 1° do art. 94 da Lei n°® 12.309/2010 (LDO/2011);

9.4. arquivar o presente processo.

10. Ata n® 5/2012 — Plenario.

11. Data da Sessdo: 15/2/2012 — Ordinaria.

12. Cédigo eletronico para localizagao na pagina do TCU na Internet: AC-0325-05/12-P.
13. Especifica¢do do quorum:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 47894758.
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13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar
Rodrigues, Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge, José Mucio

Monteiro e Ana Arraes.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luis de Carvalho e Weder de

Oliveira.

(Assinado Eletronicamente) (Assinado Eletronicamente)
BENJAMIN ZYMLER AUGUSTO NARDES
Presidente Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 47894758.
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