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DESPACHO 

 

 

 Cuidam os autos do relatório do levantamento de auditoria realizado, no âmbito do Fiscobras 

2011, nas obras de adequação, restauração e reabilitação com melhorias para segurança da rodovia 

BR-135/MA, trecho São Luís/MA – Divisa MA/PI, subtrecho Estiva (Estreito dos Mosquitos) – 

Entroncamento BR-402 (Bacabeira), com extensão de 26,3 km (peça nº 31 dos autos). 

2. Os trabalhos de fiscalização abrangeram o exame do Edital de Concorrência Pública nº 

515/2010, referente à contratação de empresa para execução das aludidas obras, orçadas em cerca de R$ 

300 milhões.  

3. Aprecia-se, nesta oportunidade, o resultado da análise empreendida pela Secob-2, em 

cumprimento à determinação contida no despacho datado de 15/4/2011 (peça nº 36 dos autos), sobre os 

esclarecimentos adicionais apresentados pelo Dnit acerca das conclusões contidas no relatório do 

levantamento de auditoria. 

4. Em síntese, aponta a unidade técnica, em sua instrução complementar (peça nº 43 dos autos), 

as seguintes ocorrências remanescentes nos autos:  

 a) duplicidade na previsão dos serviços de escavação, carga e transporte (ECT) e 

compactação de aterros para a execução da sobrecarga na região de solos moles, ensejando sobrepreço de 

R$ 14,7 milhões no valor global do empreendimento;  

 b) uso de composições de restauração (5S), em vez de composições de construção (2S), no 

cômputo dos preços unitários de serviços referentes a obras de duplicação;  

 c) utilização de areia e brita comerciais, não obstante a existência de pedreiras e areais ainda 

inexplorados na região das obras. 

5. Como resultado dos exames efetuados, propõe a unidade técnica o endereçamento de 

determinação ao Dnit para que, dentre outras medidas, expurgue do orçamento das obras em tela, caso 

seja de seu interesse a republicação do edital de licitação, o volume de sobrecarga considerado em 

duplicidade nas cubações identificadas no quadro de orientação de terraplenagem.  

6. De pronto, entendo que, previamente à apreciação dessa determinação, o presente processo 

comporta a oitiva prévia do Dnit, para que se pronuncie acerca da ocorrência que a motivou, consignada 

no subitem “5.a” acima, sobre a qual ainda não teve oportunidade de se manifestar. 

 Dessa forma, determino a restituição do feito à Secob-2, a fim de que adote as seguintes 

providências: 

 a) encaminhe ao Dnit cópia do presente despacho, bem como da peça nº 43 dos autos, 

fixando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que se pronuncie, nos termos do art. 276, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, sobre a ocorrência consignada no subitem “5.a” acima, a qual pode vir a 

ensejar a revisão do orçamento-base das obras de adequação, restauração e reabilitação com melhorias 

para segurança da rodovia BR-135/MA, trecho São Luís/MA – Divisa MA/PI, subtrecho Estiva (Estreito 

dos Mosquitos) – Entroncamento BR-402 (Bacabeira); 
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 b) providencie, tão-logo realizada a oitiva indicada no subitem anterior, a instrução do 

processo, com a urgência que o caso requer. 

 

 Gabinete em Brasília/DF,             de junho de 2011.               

 

 

 

 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

Ministro-Substituto 
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