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Processo TC 021.494/2010-0 
Natureza Tomada de Contas Especial 
Entidade Prefeitura Municipal de Catingueira - PB 

Responsável João Félix de Sousa, CPF 094.861.194-49 
Interessado 

Proposta 

Ministério da Integração Nacional 

De mérito 
 
 

INTRODUÇÃO 

 Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração 

Nacional, tendo como responsável o Sr. João Félix de Sousa, CPF 094.861.194-49, ex-Prefeito 
Municipal de Catingueira-PB, em razão de irregularidades na execução do Convênio 419/2001 
(Siafi 447324), celebrado por aquele Ministério, cujo objeto era a perfuração e instalação de nove 

poços tubulares profundos, com a construção de seus respectivos chafarizes, nas comunidades rurais 
de Maracujá, Cacimbas, Ramada, Cantinho, Alto Seixo, Torrões, Raposa, Riachão e Pereiros, 

situadas naquele Município. 

2. Conforme Termo de Convênio assinado entre os partícipes em 31/12/2001 (pág. 11-24 – 
peça 2), foram fixados, para execução da avença, recursos financeiros no valor de R$ 136.415,25, 

sendo R$ 120.000,00 de recursos federais e R$ 16.415,25 de contrapartida municipal. Os recursos 
federais foram repassados integralmente à Prefeitura, por meio da Ordem Bancária 2002OB002110, 

emitida em 4/7/2002 (pág. 29 – peça 2), creditada na conta-corrente vinculada em 10/7/2002 
(pág. 49 – peça 2). A vigência do convênio estendeu-se de 31/12/2001 a 5/12/2002, tendo o prazo 
para prestação de contas terminado em 3/2/2003 (peça 20). 

3. A instauração da Tomada de Contas Especial pelo concedente fundamentou-se na 
inexecução parcial do objeto pactuado, que caracterizou o atingimento parcial do objetivo, 

decorrente da execução parcial dos serviços de instalação do poço do Sítio Cacimbas e da 
impugnação dos serviços referentes a três poços, por terem sido perfurados em terrenos que não 
constaram do Plano de Trabalho aprovado, consoante Relatório de Auditoria 227173/2010, de 

2/7/2010, resultando no débito total de R$ 40.800,00 a ser ressarcido aos cofres federais (pág. 31-33 
– peça 6). 

4. O Sr. João Félix de Sousa esteve à frente da Prefeitura Municipal de Catingueira-PB de 
2001 a 2004, ou seja, durante toda a vigência do convênio em apreço. A partir de 2005, até 
31/12/2012, exerceu o cargo de Prefeito o Sr. José Edivan Félix de Souza  e, a partir de 2013, até os 

dias atuais, a Prefeitura está sob a égide do Sr. Albino Félix de Sousa Neto. 

HISTÓRICO 

5. O feito foi instruído inicialmente às pág. 43-48 – peça 6, e, em face das constatações 
descritas no subtópico 9.2 adiante, foi proposta diligência à Prefeitura Municipal de 
Catingueira-PB, nos seguintes termos: 

a) informar se existe algum documento, assinado pela Sra. Geralda Pires e pelos Srs. Francisco 
Leite Soares e Manoel Firmino Soares, que comprove a transferência, para prefeitura, do 
exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade dos imóveis onde foram perfurados os 
poços objeto do convênio 419/2001 (Siafi 447324), celebrado entre este município e o 
Ministério da Integração Nacional. Em caso afirmativo, apresentar documentação 
comprobatória; 
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b) informar o CPF, RG e endereço completo da  Sra. Geralda Pires e dos Srs. Francisco Leite 
Soares e Manoel Firmino Soares. 

6. Autorizada pelo Diretor da 1ª DT desta Unidade, a diligência, destinada à Prefeitura 
Municipal de Catingueira-PB, à época representada pelo então Prefeito Sr. José Edivan Félix,  

promoveu-se por meio do Ofício 48/2011-TCU/SECEX-PB, de 27/1/2011 (pág. 50 – peça 6), 
recebido no destino em 4/2/2011 (pág. 51 – peça 6), reiterado mediante Ofício 277/2011-
TCU/SECEX-PB, de 16/3/2011 (pág. 1 – peça 7), recebido no destino em 24/3/2011 (pág. 2 – peça 

7), e reiterado novamente pelo Ofício 779/2011-TCU/SECEX-PB, de 26/5/2011 (pág. 4 – peça 7), 
recebido no destino em 3/6/2011 (pág. 5 – peça 7).  

7. Submetido o processo a nova instrução (pág. 1-3 – peça 9), foi proposto reiterar, mais 
uma vez, a diligência e realizar audiência do Sr. José Edivan Félix, para que apresentasse suas 
razões de justificativas pelo não atendimento às solicitações do TCU. Após receber autorização do 

Diretor da 1ª DT desta Unidade, a reiteração de diligência promoveu-se por meio do Ofício 
34/2012-TCU/SECEX-PB, de 31/1/2012 (peça 13), recebido no destino em 7/2/2012 (peça 14) e em 

25/6/2012 (peça 17), e a audiência por meio do Ofício 33/2012-TCU/SECEX-PB, de 31/1/2012 
(peça 12), recebido no destino em 7/2/2012 (peça 18). Nem a reiteração de diligência nem a 
audiência foram atendidas.  

8. Mais uma vez instruído o feito (peça 22), ante a notícia de falecimento do Sr. João Félix 
de Sousa, em 10/4/2010, foi proposta diligência ao Juiz Titular da Comarca de Piancó-PB, 

solicitando- lhe informações quanto ao processo de inventário, ao testamento, à realização de 
partilha e  à qualificação de sucessores e pedindo- lhe o envio de cópia do atestado de óbito ou a 
indicação do cartório que o detivesse. Autorizada pelo Diretor da 1ª DT desta Secex (peça 23), a 

diligência promoveu-se por meio do Ofício 1442/2012-TCU/SECEX-PB, de 9/11/2012 (peças 24 e 
25), reiterado mediante Ofício 56/2013-TCU/SECEX-PB, de 25/1/2013 (peças 26 e 27), atendidas 

por intermédio dos Ofícios 1238/2012, de 26/11/2012 (peça 29), e 28/2013, de 4/2/2013 (peça 28). 

EXAME TÉCNICO 

9. Inicialmente, as fiscalizações in loco das obras, a cargo da Caixa Econômica Federal, 

registradas nos Relatórios de Avaliação Final – RAF/MI de 29/9/2003 (pág. 16-21 – peça 3) e 
26/11/2004 (pág. 24-32 – peça 4), registraram as seguintes pendências: 

9.1 Não conclusão do poço localizado no Sítio Cacimbas, em virtude da derrubada da casa 
de força e da falta de instalação do reservatório/chafariz, representando glosa do valor de R$ 910,04 
(pág. 26 – peça 4).  

9.2. Perfuração de 3 poços em terrenos diversos dos autorizados no Plano de Trabalho, a 
saber: i) no Sítio Maracujá, em terreno de propriedade do Sr. Manoel Firmino Soares, e não do 

Sr. João Alves Brunet, como programado (pág. 18 – peça 3); ii) no Sítio Ramada, em terreno de 
propriedade do Sr. Francisco Leite Soares, e não do Sr. Sebastião Paulo Souto, como programado 
(pág. 18 – peça 3); iii) no Sítio Alto Seixo, em terreno de propriedade da Sra. Geralda Pires, e não 

do Sr. Sebastião Ferreira, como programado (pág. 19 – peça 3). 

10. Posteriormente, a Caixa Econômica Federal, na última fiscalização realizada, relatada no 

RAF/MI de 26/11/2004 (pág. 25-26 – peça 4), constatou que as instalações dos demais poços 
haviam sido integralmente concluídas, notadamente dos poços cujas localizações foram alteradas, 
remanescendo, unicamente, não sanada a glosa de R$ 910,04 do Sítio Cacimbas. 

11. No que tange às alterações das localizações dos três poços, impende destacar que foi 
anexado à última defesa apresentada pelo responsável ao concedente (pág. 47 – peça 3) parecer do 
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geólogo responsável pelas obras e serviços, no qual aquele profissional justificou as mudanças, 

arguindo que não houve sucesso nas locações inicialmente intentadas, haja vista a perfuração 
naqueles locais resultar em “poços secos” (não obtenção de água subterrânea), fazendo-se 
necessárias novas perfurações, em locais próximos, recaindo em terrenos de outros proprietários 

(pág. 49-57 – peça 3). Todavia, o Ministério da Integração Nacional, fundamentado em que as 
mudanças não foram submetidas antecipadamente àquele órgão e, portanto, não obtiveram sua 

aprovação prévia, decidiu, em parecer final e conclusivo, impugnar as instalações pertinentes 
[Parecer 12/2006, de 19/12/2006 (pág. 34-42 – peça 4)], culminando com a instauração da TCE. 

12. Para consecução do empreendimento, os proprietários dos terrenos reservados às 

instalações dos poços lavraram em cartório termos de permissão e direito de passagem para 
construção e utilização dos poços e compromissos de futuras transferências de domínio para o 

Município. Nestes termos, os proprietários reconheceram que os poços perfurados destinam-se ao 
abastecimento público, e comprometeram-se a, após as construções, transferir para a propriedade da 
Prefeitura Municipal, a título gratuito e com efeitos sucessórios, os poços e os terrenos adjacentes 

com áreas mínimas de 50 m2 (pág. 37-75 - peça 1). No entanto, as alterações nos três poços 
mencionados foram promovidas sem que fossem lavrados os termos devidos pelos novos 

proprietários. 

13. Encaminhado o processo de TCE a este Tribunal, foram adotadas as primeiras 
providências, no sentido de buscar identificar os proprietários das novas localizações dos  três poços 

impugnados, vislumbrando a possibilidade de citá-los, solidariamente com o gestor do convênio, 
bem como averiguar se haviam, ou não, sido sanadas as impropriedades atinentes à ausência dos 

termos de permissão e de compromisso de futuras transferências. Porém, as tentativas mostraram-se 
infrutíferas, tendo em vista o então Prefeito Municipal não atender as diversas diligências realizadas 
(tópicos 5 a 7). 

14. Com a notícia de falecimento do responsável, procurou-se obter as necessárias 
informações, objetivando a citação dos sucessores (tópico 8). Em atendimento à diligência 

realizada, o Cartório da Comarca de Piancó-PB certificou a instauração, de ofício, de Ação de 
Inventário, que está em fase de diligências, a fim de localizar os herdeiros do de cujus.  

15. Em vista dos impasses na realização das citações dos responsáveis, faz-se mister, neste 

momento, proceder, ao exame dos fatos e circunstâncias que motivaram o presente processo :  

15.1. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo acompanhamento da execução do 

convênio, comprovou, in loco, a aplicação dos recursos, à exceção do valor de R$ 910,04, relativo à 
glosa do Sítio Cacimbas. 

15.2. A alteração de localização dos três poços foi promovida em virtude de impedimentos 

geológicos que tornaram imprestáveis as perfurações inicialmente executadas, resultando em “poço 
seco”, não sendo incomum esse tipo de situação em instalações da espécie e mostrando-se cabível 

seu acatamento, visto a imprevisibilidade do empreendimento.  

15.3. A impropriedade atinente à ausência dos termos de permissão e de compro misso de 
futuras transferências de domínio não configura, isoladamente, dano ao erário - afastado pela 

comprovação da aplicação dos recursos pelo órgão fiscalizador -, sendo, unicamente, passível de 
aplicação de multa ao gestor, o quê não se faz mais possível, em virtude do seu falecimento. Mister 

enfatizar que não há notícia, nos autos, de que haja ou tenha havido restrição ou impedimento de 
acesso a nenhum dos poços construídos.  

16. Portanto, as citações dos responsáveis não se justificam, haja vista que, no exame dos 

documentos/informações constantes dos autos, resta assente que inexistem indícios que demonstrem 
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ou indiquem a ocorrência de dano ao erário, ressalvada a glosa referida no tópico 15.1, de valor 

insignificante. 

17. No tocante à mencionada glosa, no valor de R$ 910,04, vale ressaltar que esta quantia, 
atualizada monetariamente, a partir da data do crédito da conta vinculada, 10/7/2002, importa em 

R$ 1.800,70, muito inferior ao limite estabelecido no inciso III do art. 7º da Instrução Normativa-
TCU 71, de 28/11/2012, sendo autorizado, na forma do art. 19 do mesmo normativo, o 

encerramento do feito, sem a citação dos responsáveis, tendo em conta os princípios da economia 
processual e da racionalização administrativa a que alude o art. 213 do Regimento Interno do TCU. 

18. Não obstante, verificou-se que não consta dos autos a comprovação da efetiva 

transferência de propriedade para o Município, a título gratuito e com efeitos sucessórios, em 
cumprimento aos termos de compromissos firmados, de nenhum dos poços (e terrenos adjacentes 

com áreas mínimas de 50 m2) instalados com recursos do convênio em tela. Portanto, cabe 
cientificar o Ministério da Integração Nacional acerca  da impropriedade, a qual afronta o disposto 
no art. 2°, inciso VIII, da IN-STN 1, de 15/1/1997 (acolhido pelo art. 25, inciso IV, da Portaria 

Interministerial-MP/MF/MCT 127, DE 29/5/2008). 

19. Por fim, releva enfatizar, ainda, que, em face das insistentes expedições de diligências 

relatadas, destinadas à Prefeitura Municipal de Catingueira-PB, à época representada pelo então 
Prefeito, Sr. José Edivan Félix, CPF 299.205.404-63 (Ofícios 48/2011, 277/2011, 779/2011 e 
34/2012), iniciadas em 27/1/2011 (tópicos 5 e 6 precedentes), demandando quase dois anos 

(21 meses, precisamente) de tentativas de obtenção das informações necessárias ao saneamento dos 
autos, sem sucesso, e, considerando que o indigitado também não respondeu à audiência deste 

Tribunal para que apresentasse suas razões de justificativas por não atender às aludidas diligências, 
bem como tendo em conta que ele foi alertado, em todas as oportunidades, da possibilidade de 
aplicação de multa, caso não se pronunciasse, torna-se cabível adotar tal medida neste momento, 

com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do Regimento 
Interno do TCU. 

CONCLUSÕES 

20. O exame dos documentos/informações constantes dos autos revelaram a insubsistência 
de dano ao erário passível de citação dos responsáveis (tópicos 16 e 17).  

21. Contudo, o Ministério da Integração Nacional deve ser cientificado acerca da ausência 
de comprovação da efetiva transferência para o Município das propriedades onde foram construídos 

os poços (tópico 18). 

22. Ademais, deve ser cominada multa para o Sr. José Edivan Félix, em virtude do não 
atendimento, sem causa justificada, das diligências efetuadas (tópico 19).  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

23. Ante o exposto, elevem-se os autos à consideração superior, com as seguintes propostas: 

23.1. Aplicar ao Sr. José Edivan Félix, CPF 299.205.404-63, ex-Prefeito Municipal de 
Catingueira-PB, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c o art. 268, 
inciso IV, do Regimento Interno do TCU, fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar da data do 

recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, 
do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se 
forem pagas após o vencimento, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, 
na forma da legislação em vigor.  
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23.2. Com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança 

judicial da dívida, caso não atendida a notificação. 

23.3. Dar ciência ao Ministério da Integração Nacional da seguinte impropriedade: ausência 
de comprovação da efetiva transferência de propriedade para o Município, a título gratuito e com 

efeitos sucessórios , em cumprimento aos termos de compromissos firmados, dos poços (e terrenos 
adjacentes com áreas mínimas de 50 m2) instalados com recursos do Convênio 419/2001 

(Siafi 447324), firmado com a Prefeitura Municipal de Catingueira – PB, afrontando o art. 2°, 
inciso VIII, da IN-STN 1, de 15/1/1997 (acolhido pelo art. 25, inciso IV, da Portaria 
Interministerial-MP/MF/MCT 127, DE 29/5/2008).  

23.4. Encerrar o presente processo, com fulcro no art. 213 do Regimento Interno do TCU, c/c 
os arts. 7º, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28/11/2012.  

 
 

À consideração superior. 

SECEX-PB, 16/5/2013. 

 

(Assinado eletronicamente) 
ANA BEATRIZ BARROS OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 

AUFC - Matr.  3561-0 
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